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APPALTO NOTE
N. Art. Descrizione articolo

LAVORI A MISURA

1 F.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm m2 370,00 3,36 1.243,20 370,00 4,50 1665,00 370,00 1.665,00 Come da CME Progetto Esecutivo

2 F.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo m2 x cm 6.290,00 0,84 5.283,60 6.290,00 1,20 7548,00 6290,00 7.548,00 Come da CME Progetto Esecutivo

3 H.01.02.a SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA m3 71,72 14,90 1.068,63 71,76 16,00 1148,16 71,76 1.148,16 Quantità cambiata da Lista Categorie

4 E.06.07.b Conferimento in discarica per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) t 192,40 17,77 3.418,95 192,40 18,00 3463,20 192,40 3.463,20 Come da CME Progetto Esecutivo

5 E.06.07.f
 Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna A del 
D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

m3 71,72 10,49 752,34 71,76 12,00 861,12 71,76 861,12 Quantità cambiata da Lista Categorie

6 E.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE t*km 3.214,96 0,25 803,74 3.215,68 0,25 803,92 3215,68 803,92 Quantità cambiata da Lista Categorie

7 AP.01 FORNITURA E POSA DI LAMIERINO IN ACCIAIO m 210,00 42,00 8.820,00 210,00 40,00 8400,00 210,00 8.400,00 Come da CME Progetto Esecutivo

8 I.10.08.a GEOTESSILE DI RINFORZO ED AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI m2 409,50 8,16 3.341,52 409,50 5,00 2047,50 409,50 2.047,50 Come da CME Progetto Esecutivo

9 E.03.11.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO m3 76,71 36,99 2.837,50 76,90 42,00 3229,80 76,90 3.229,80 Quantità cambiata da Lista Categorie

10 E.08.12.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA m3 52,50 282,92 14.853,30 52,50 248,00 13020,00 52,50 13.020,00 Come da CME Progetto Esecutivo

11 AP.02 FORNITURA E POSA DI ASFALTO STAMPATO m2 380,00 76,00 28.880,00 380,00 59,00 22420,00 0,00 0,00 Da togliere del tutto

12 AP.03 FORNITURA E POSA DI CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO m 206,00 83,00 17.098,00 206,00 48,00 9888,00 206,00 9.888,00 Come da CME Progetto Esecutivo

13 I.02.01.00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE m3 7,18 7,20 51,70 8,15 10,50 85,58 8,15 85,58 Quantità cambiata da Lista Categorie

14 AP.04 RIMOZIONE POZZETTI, CHIUSINI E IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE a corpo 1,00 185,10 185,10 1,00 250,00 250,00 1,00 250,00 Come da CME Progetto Esecutivo

15 AP.05 FORNITURA E POSA DI POZZETTI E CHIUSINI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA cad 2,00 362,00 724,00 2,00 280,00 560,00 2,00 560,00 Come da CME Progetto Esecutivo

16 AP.06 FPO DI CORRUGATI E CAVI ELETTRICI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA m 50,00 14,40 720,00 50,00 18,00 900,00 50,00 900,00 Come da CME Progetto Esecutivo

Parziale RIPRISTINI STRADALI 90.081,58 76.290,28 53.870,28

17 Q.01.02.00 Decespugliamento e scoticamento di colture vegetazionali m2 7,20 4,03 29,02 7,20 5,00 36,00 7,20 36,00 Come da CME Progetto Esecutivo

18 E.06.07.f
 Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna A del 
D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

m3 1,80 10,49 18,88 1,80 12,00 21,60 1,80 21,60 Come da CME Progetto Esecutivo

19 E.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE t*km 1,35 0,26 0,35 1,35 0,25 0,34 1,35 0,34 Come da CME Progetto Esecutivo

20 F.16.27.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, 
zebrature, ecc...

m2 7,50 35,35 265,13 7,50 45,00 337,50 7,50 337,50 Come da CME Progetto Esecutivo

21 F.18.03.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE cad 2,00 94,90 189,80 2,00 150,00 300,00 2,00 300,00 Come da CME Progetto Esecutivo

23 AP.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE cad 2,00 222,60 445,20 2,00 180,00 360,00 2,00 360,00 Come da CME Progetto Esecutivo

Parziale NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fronte Chiesa) 948,37 1.055,44 1.055,44

24 NP.01 ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE cad 11,00 365,25 4.017,71 Nuovo prezzo di perizia

25 NP.02
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

cad 10,00 103,08 1.030,83 Nuovo prezzo di perizia

26 NP.03
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm

cad 1,00 167,02 167,02 Nuovo prezzo di perizia

27 NP.04
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE

cad 11,00 270,38 2.974,14 Nuovo prezzo di perizia

Parziale ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI 0,00 0,00 8.189,70

28 NP.05
PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E 
SPESSORE COMPRESSO 30 mm

m2 380,00 8,94 3.398,92 Nuovo prezzo di perizia

29 NP.06 CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in più m2*cm 380,00 2,18 827,11 Nuovo prezzo di perizia

30 NP.07
SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA FINO A 1000 m

m 210,00 3,55 746,34 Nuovo prezzo di perizia

31 NP.08
APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 
mq

cad 1,00 3156,48 3.156,48 Nuovo prezzo di perizia

32 NP.09 FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO m3 50,00 31,24 1.561,89 Nuovo prezzo di perizia

33 NP.10 SOVRAPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI m 210,00 9,76 2.049,76 Nuovo prezzo di perizia

34 NP.11 SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 6% % 53,20 14,79 786,60 Nuovo prezzo di perizia

Parziale MANTO D'USURA 0,00 0,00 12.527,10

Parziale 1° STRALCIO: BUSCO 91.029,95 77.345,71 75.642,51
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35 A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 42,28 84,55 2,00 42,28 84,56 8,00 338,24
36 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 40,06 80,13 2,00 40,06 80,12 8,00 320,48
37 A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 37,17 74,33 2,00 37,17 74,34 8,00 297,36
38 A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 33,38 66,77 2,00 33,38 66,76 8,00 267,04
39 D.09.02.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 h 2,00 98,83 197,67 2,00 70,00 140,00 2,00 140,00
40 D.09.02.a NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 h 2,00 69,58 139,15 2,00 65,00 130,00 2,00 130,00
41 D.01.06.d PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore h 2,00 52,95 105,91 2,00 50,00 100,00 2,00 100,00
42 D.09.11.c NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW h 2,00 73,36 146,71 2,00 75,00 150,00 2,00 150,00

Parziale LAVORI IN ECONOMIA 895,22 825,78 1.743,12

IMPORTO LAVORI TOTALE 91.940,37 78.171,49 77.385,63

LAVORI IN ECONOMIA 
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