
Il presente disegno è di nostra proprietà e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza ns. autorizzazione

c/mas
so

cia
ti

 piva 04273530263
fiorenzo carniel ingegnere susanna maset architetto
via trieste, 20/a 31020 san vendemiano (tv) 

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET

Dott. Federico Tonel
Responsabile del Procedimento

Arch. Susanna Maset

Ing. Fiorenzo Carniel
progettisti

appr_FCcontr_AC
dis_DV

Arch. Damiano Vidotto
Ing. Alessandro Ceottocollaboratori_

11.03.2024
cod_

esecutivodefinitivofattibilità tecnica ed economicaprogetto strutturale
esecutivodefinitivofattibilità tecnica ed economicaprogetto architettonico

LUNGO VIA DELLA VITTORIA A LEVADA
REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Regione VenetoProvincia di TrevisoComune di Ponte di Piave
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

ED03-V
aggiornamento_

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

COMUNE DI PONTE DI PIAVE                                PROVINCIA DI TREVISO 

OPERE: Realizzazione pubblica illuminazione lungo via della Vittoria a Levada. 

DITTA: VERNO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Callalta, 55 - 31046 

Oderzo (TV) – C.F. / P.I. 00607490935 / 02246180265.  

CUP: I35I23000090004 – CIG: ZE73CA2B08 

CONTRATTO: Determinazione n. 583 del 23.11.2023 

IMPORTO: l’importo lavori Euro 26.627,52 di cui Euro 1.146,79 per oneri per 

l’attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso. 

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N. 1 

PREMESSO CHE 

- Con verbale di delibera di Giunta Comunale n. 96 del 26/09/2023 è stato ap-

provato il progetto esecutivo protocollato con n. 14431 del 18/09/2023 redatto 

dallo “Studio Associato di Architettura Carniel e Maset” per un importo com-

plessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 26.628,09 per i lavori a base d’asta, Eu-

ro 1.146,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 22.225,12 

per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- Con determina n. 583 del 23.11.2023, è stato ritenuto di procedere con 

l’affidamento dei lavori di cui all'oggetto – per un importo, a seguito di aggiudi-

cazione, pari a Euro 26.627,52 di cui Euro 1.146,79 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta - a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, all’impresa VERNO COSTRUZIONEI S.r.l. di 

Oderzo che ha offerto il ribasso pari allo 0,0000214% sull’importo posto a base 

di gara; 

- I lavori sono stati consegnati formalmente con verbale di consegna dei lavori 

del 12.02.2024 sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa esecutrice, 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

giorno da cui ha avuto inizio il tempo contrattuale di 45 giorni naturali e conse-

cutivi con termine ultimo contrattuale per dare le opere compiute fissato per-

tanto al 28.03.2024; 

- L’Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le ulteriori somme economiz-

zate a disposizione per l’integrazione di alcuni elementi progettuali in previsioni 

di sviluppi futuri del nuovo percorso ciclo pedonale e del nuovo impianto di il-

luminazione. Si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento interrato 

dell’impianto di illuminazione pubblica al fine di migliorare l’efficienza della rete, 

la realizzazione di una “scarpata” a ridosso dei terreni agricoli, l’esecuzione di 

un arginello di separazione in corrispondenza dei confini delle proprietà private 

adiacenti al bacino di laminazione e rampe di discesa e risalita dallo stesso 

bacino e la posa puntuale di cordonata prefabbricata in calcestruzzo e nuovi 

pozzetti di raccolta delle acque dei terreni agricoli.  

Al fine di eseguire gli interventi di cui sopra sono necessarie lavorazioni di ta-

glio, fresatura, demolizione della sovrastruttura stradale e successivo ripristino;  

- la perizia suppletiva e di variante trova copertura economica nel quadro eco-

nomico. 

CONSIDERATO CHE 

- per alcuni lavori non previsti nell’Elenco Prezzi, che forma parte integrante del 

contratto suddetto, mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei 

lavori stessi; 

- per la realizzazione di lavorazioni con maggiori quantità e l’esecuzione di lavo-

razioni non preventivate, l’impraticabilità di cambio del contraente per motivi 

tecnici e di notevoli disguidi, è stata redatta perizia suppletiva e di variante nel 

rispetto dell’art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023. 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

l’anno DUEMILAVENTIQUATTRO (2024) il giorno undici (11) del mese di marzo 

(03), in Ponte di Piave tra il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Fiorenzo Carniel e 

il sig. Mirco Verno nato a Motta di Livenza (TV) il 13.06.1965 (C.F. 

VRNMRC65H13F770O), in qualità di legale rappresentante dell’impresa VERNO 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Oderzo (TV), via Callalta, 55 – C.F. e P.I. 

00607490935 / 02246180265 sono stati concordati i prezzi unitari di cui all’ elabo- 

rato ED04-V_ Elenco nuovi prezzi e analisi prezzi, allegato al presente verbale, 

che costituisce parte integrante del presente Verbale di Concordamento Nuovi 

Prezzi N. 1, con i quali saranno pagati i lavori in parola. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa accettazione, con l’avvertenza che mentre è subito impegnativo per 

l’Impresa lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo la superiore approva-

zione. 

Ponte di Piave, lì 11.03.2024  

  

                         L’IMPRESA    LA DIREZIONE DEI LAVORI 

                                VERNO COSTRUZIONI S.R.L.                    ing. Fiorenzo Carniel 

                                                            (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)                (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

  

                                                             arch. Susanna Maset 
                      (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

VISTO: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    Ing. Federico Tonel 
    (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


