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Cronoprogramma
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FASE 1

Allestimento cantiere (Baraccamenti, recinzione, segnaletica, impianto elettrico)

Predisposizione segnaletica per cantiere stradale

Tracciamento e picchettamento dell'opera

Taglio e demolizione marciapiede

Taglio ed estirpazione siepi ed alberature esistenti

Taglio con sega opere in cemento

Scavo di shancamento/sezione obbligata con mezzi meccanici

Posa tubazioni e pozzetti acque meteoriche

Posa tubazioni e pozzetti pubblica illuminazione

Formazione findazione stradale

Posa cordonate e opere d'arte minori

Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso

FASE 2

Fresatura pavimentazione stradale

Rimozione opere d'arte minori

Scavo di sbancamento/sezione obbligata con mezzi meccanici

Posa tubazioni e pozzetti acque meteoriche

Posa tubazioni e pozzetti pubblica illuminazione

Rimozione corpi illuminanti, pali e linee elettriche

Realizzazione linee elettriche per illuminazione pubblica

Messa in quota di pozzetti, chiusini, caditoie, ecc.

Asfaltatura

Posa in opera corpi illuminanti per illuminazione pubblica

Esecuzione segnaletica stradale verticale

Esecuzione segnaletica stradale orizzontale

Opere a verde (aiuole, siepi, alberi, tappeto erboso, ecc.)

Rimozione del cantiere, verifica finale dell'opera e collaudi




	Fogli e viste
	Layout1 (2)


